



## Kære beboere

Arbejderne i jeres boliger er i fuld gang, og det nærmer sig en afslutning på renoveringen.

### Stade og tidsplan

Den aftalte tidsplan følges og arbejderne er lidt foran.

#### Blok 1:

Alle udvendige arbejder er afsluttet.

Ny sokkelisolering og sokkelaffugtere er afsluttet.

Facadebeklædning og vinduesmontagen er afsluttet.

Indvendige arbejder i boligerne er afsluttet.

Køkkenmontage er afsluttet.

Malerarbejdet er afsluttet.

Den sidste finish pågår.

#### Blok 2:

Vægfliser og gulvklinker i badeværelser er afsluttet.

Ny sokkelisolering og sokkelaffugtere er afsluttet.

Facadebeklædning og vinduesmontagen er afsluttet.

Indvendige arbejder i boligerne er afsluttet.

Køkkenmontage er afsluttet.

Malerarbejdet er afsluttet.

Den sidste finish pågår.

#### Blok 3:

Nye installationer for el, vvs og ventilation i boligerne er afsluttet.

Vægfliser og gulvklinker i badeværelser er afsluttet.

Facadebeklædning og vinduesmontagen pågår.

Indvendige arbejder i boligerne pågår.

Køkkenmontage er afsluttet.

Malerarbejdet er afsluttet.

#### Blok 4:

Nye installationer for el, vvs og ventilation i boligerne er afsluttet. Vægfliser og gulvklinker i badeværelser er afsluttet.

Ny sokkelisolering og sokkelaffugtere pågår.

Facadebeklædning og vinduesmontagen pågår.

Indvendige arbejder i boligerne pågår.

Køkkenmontage er afsluttet.

Malerarbejdet er afsluttet.

Samlet udførelsesperiode:

27.11.2023 – 29.11.2024

Samlet udførelsesperiode fordelt som følgende:

Blok 1: 27.11.2023 – 21.10.2024

Blok 2: 11.12.2023 – 25.10.2024

Blok 3: 13.12.2023 – 31.10.2024

Blok 4: 15.12.2023 – 29.11.2024

### **Projektforhold**

Nye indvendige døre, gerigter og fodpaneler.

Under renoveringen er det blevet besluttet, at alle eksisterende indvendige døre og dørkarme skal skiftes, da de var meget medtagede og i flere forskellige farver. Udskiftningen foretages i forbindelse med, at der monteres ny dør til badeværelset. De eksisterende gerigter og fodpaneler var også noget medtagne og i en brunlig farve.

Indvendige døre og karme er nu udskiftet til glatte hvide døre og karme, og alle gerigter samt fodpaneler er ligeledes udskiftet til hvid.

### Skuredøre

De eksisterende skuredøre var meget nedslidte, med stalddørshængsler og greb. Døre var ikke

til at bygge videre på, efter at skurene skulle have ny facadebeklædning. Skuredøre er derfor udskiftet til nye udhusedøre, hvori der monteres en cylinder, der passerer sammen med nøgler til hoveddør og postkasser.

#### Hæk på havesiden

På havesiden i naboskel er det besluttet, at der bliver plantet ligusterhæk til at lukke hullet mellem haverne.

#### **Kontakt**

Hvis du har spørgsmål til helhedsplanen, er du velkommen til at kontakte ejendoms-kontoret.

Ejendomsdriften har tilknyttet en beboer-koordinator til helhedsplanen, nemlig Lotte Korndal Thanning, som allerede arbejder som sekretær på ejendomskontoret.

Hvis I har spørgsmål, er I meget velkomne at kontakte Lotte.

Lotte kan kontaktes på hverdage i tidsrummet kl. 12-15, dog til kl. 16 om torsdagen. på telefon: 92 82 17 90 eller på e-mail: lkt@boligafdeling.dk

Husk at afdelingen forsat er i drift og almindelige driftsudfordringer skal løses ved henvendelse til ejendomskontoret.

#### **Nyhedsbrev og hjemmeside**

På afdelingens hjemmeside har vi lagt informationer om helhedsplanen.:

<https://www.dabbolig.dk/soroe-boligselskab/afdelingsoversigt/stillevang/helhedsplan-for-stillevang-renovering/>

På vegne af byggeudvalget

Henrik Glæsner Christensen  
Projektleder,  
DAB Byg & Renovering

