


# Etape- og byggepladsplan



2021	2022		2023		2024		2025	
efterår	vinter	forår	sommer	efterår	vinter	forår	sommer	efterår
Etape 1 - 24 boliger								
	Etape 2 - 24 boliger							
		Etape 3 - 25 boliger						
		Etape 4 - 32 boliger						
			Etape 5 - 32 boliger					
				Etape 6 - 54 boliger				

Forhandlinger og tidsplan:

Der forhandles med de bydende entreprenører. Derfor kan der komme mindre ændringer til tidsplanen, men rækkefølgen på etaperne, samt opstartstidspunkt fastholdes.