
byggearbejder. Det er bl.a. tilpasninger i køk-
ken, maling og gulvarbejder. Udførelse af disse 
arbejder er uafhængig af Nordsterns arbejder, 
ligesom afhjælpning af mangler ved disse ar-
bejder er uafhængig af Nordsterns mangelaf-
hjælpning.
I blok 1 udestår 40 mangler efter driftens ar-
bejder. 
I blok 2 udestår 68 mangler efter driftens ar-
bejder. 
I blok 3 udestår 35 mangler efter driftens ar-
bejder.
Driften afhjælper løbende mangler, men det er 
vanskeligt at finde tid til det, da der er store 
problemer med affald, der bliver smidt rundt 
omkring. Driften er nødt til at fjerne dette 
affald, og derfor har de ikke tid til samtidig at 
afhjælpe manglerne.

Manglerne efter driftens arbejder vil ikke for-
hindre Nordstern i at fortsætte arbejdet i blok 
5.

Færdiggørelse af terræn og beplantning 
på blok 1 og 2
Den 27. maj 2024 blev der gennemført en 
teknisk gennemgang af terræn og beplantning 
ved blok 1 og 2. De konstaterede mangler og 
fejl vil blive udbedret i løbet af uge 22 og 23.

Færdiggørelse af terræn og beplantning 
på blok 3
Teknisk gennemgang af terræn og beplantning 
vil finde sted i uge 25. Hegn forventes færdig-
gjort senest uge 27.

Ingen færdsel på afspærrede græsarealer
Vi beder alle beboere om at respektere af-
spærringen af græsarealerne, indtil græsset 
har haft tid til at vokse til. Dette vil sikre opti-
male vækstbetingelser og resultere i smukke 
og tætte græsplæner mellem blokkene.

Ventilationsanlæg i blok 1, 2 og 3
Det er vigtigt, at beboerne ikke justerer eller 
rører ved ventilerne, da dette vil påvirke hele 
anlægget og alle de andre boliger. Konsekven-
sen kan være, at anlægget skal indreguleres 
på ny, hvilket både er tidskrævende og dyrt. 
Udgiften hertil vil blive pålagt den beboer, der 
har været ansvarlig for at justere/røre venti-
lerne.

Kære beboer
 
Vi vil i dette nyhedsbrev bl.a. fortælle om fejl 
og mangler, fremdrift og opstart af blok 5, fær-
diggørelse indvendigt og udvendigt på blok 1, 
2, og 3 samt Dalux Apartments.

Fejl og mangler
Når man taler om færdiggørelse, er det vigtigt 
at skelne mellem fejl og mangler opdaget under 
den tekniske gennemgang og fejl/mangler der 
opdages efter den tekniske gennemgang. 
Juridisk har håndværkerne ret til løbende at af-
hjælpe fejl og mangler opdaget efter den tekni-
ske mangelgennemgang, eller udskyde afhjælp-
ningen til 1-års gennemgangen.

Fremdrift og opstart på blok 5
Det er aftalt med Nordstern, at de kan fortsæt-
te arbejdet i blok 5, når alle fejl og mangler i 
blok 1 og 2 er afhjulpet. For at kunne gå videre 
til blok 5 skal de desuden vise, at fejl og mang-
ler i blok 3 bliver udbedret i overensstemmelse 
med færdiggørelsesplanen.

Når dette er gennemført, kan håndværkerne 
begynde byggearbejdet i boligerne i blok 5.

Nordsterns færdiggørelse indvendigt blok 
1, 2 og 3
Rådgiver har kontrolleret mangelafhjælpnin-
gen i blok 1 og 2 og konstateret, at næsten alle 
mangler er blevet afhjulpet. I boligerne i blok 1 
er der stadig 32 udestående mangler, og i blok 
2 er der 68 udestående mangler fra den tekni-
ske gennemgang. 
Derudover er der i blok 1 stadig 29 udeståen-
de fejl og mangler og i blok 2 er der 73 fejl og 
mangler opdaget efter den tekniske gennem-
gang.

I blok 3 bliver fejl og mangler fra den tekniske 
gennemgang samt beboermangler afhjulpet i 
perioden frem til og med uge 30, da alle bebo-
ere endnu ikke har registreret deres mangler 
efter indflytning.

Fejl og mangler i kælderen og på loftrummene 
afhjælpes løbende og senest uge 24.

Driftens byggearbejder og færdiggørelse 
indvendigt blok 1, 2 og 3
I byggesagen udfører ejendomsdriften også 
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Dalux Apartments
Tidligere blev beboermangler registreret ma-
nuelt på papir. Fra blok 3 og fremover skal 
beboere i stedet registrere mangler digitalt
via Dalux Apartmentssystemet. Dette gøres 
ved hjælp af en smartphone eller tablet med 
Dalux-appen. 
Når du flytter tilbage til din bolig, vil du mod-
tage en vejledning til at oprette dig som 
bruger i systemet samt til at registrere dine 
mangler. 

Du har 14 dage efter tilbageflytningen til at 
indberette eventuelle mangler.

Næste nyhedsbrev
I det næste nyhedsbrev vil vi bl.a. orientere 
om tidsplanen, give en statusopdatering på 
blok 4 og 5, røglukningen mellem altanerne 
samt status på solcelleanlægget.

Evt. spørgsmål
Har du spørgsmål til eller ændringer vedrøren-
de din genhusningssag, er du altid velkommen 
til at kontakte genhusningsafdelingen, hverda-
ge mellem kl. 9.30 og 15.00 på telefon 77 32 
00 45 eller på genhusning@dabbolig.dk

Har du spørgsmål til byggesagen, kan du kon-
takte ejendomskontoret hverdage fra kl. 7.30-
8.00, hvor der også vil være en medarbejder 
fra Nordstern til stede til at besvare spørgsmål 
om byggesagen. 
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 Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at 
 kontakte ejendomsmester, Ulf Thorlak 

 Om helhedsplanen: Tlf.: 36 30 92 36 – mandag til fredag
 kl. 7.30-8.00 og mandag kl. 16.30-17.00
 Almindelig beboerservice: Tlf.: 36 30 92 36 – mandag til
 fredag kl. 8.00-8.30 og mandag kl. 16.30-17.00

 Mail vedr. helhedsplanen:  
 1213helhedsplan@boligafdeling.dk
 Mail vedr. alm. beboerservice: 1213@boligafdeling.dk

Spørgsmål skal som altid rettes til ejendoms-
kontoret, jf. nedenfor i huskeboksen.

På vegne af byggeudvalget 

Nanna Aae Christensen, 
Projekleder, DAB Byg & Renovering 


