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Velkommen



Praesentation af
entreprengrens
repraesentanter



Medarbejdere Einar Kornerup

Jan Byrval - Projektchef - Hovedansvarlig pa byggesagen
Nikolaj Schnoor - Entrepriseleder - Daglig drift pa pladsen

(Dorthe Maimann - Byggepladsassistent -
Beboerkoordinering og KS)



Hvem arbejder
pa pladsen



Underentreprengrer

Anlaegsgartner Gottlieb — Kloak, beplantning og belaegninger
Kingo — Nedrivning

Fisker EL — Elektriker

GK Danmark - Ventilation

Christiansen & Andersen - Blik og VVS

V. S. Larsen - Maler

Bang Nielsen — Murer

Stalkompagniet - Salkonstruktioner og altaner

Einar Kornerup — Tgmrer og Betonarbejder



Radgiverne pa
pladsen



Byggeledelse og tilsyn

Byggeleder Projktlede Tilsyn, arkitekt Tilsyn, landskab

Kim Agger Stenbaek Vivian Johman Kasper Thaarup [I)\:ttedHaS|th
Wissenberg Wissenberg Nordicarch ordicarc
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Tilsyn, vvs og ventilation Tilsyn, konstruktioner Tilsyn, el Tilsyn, kloak
Sofia Fernandez Montes Martin Niedzwiecki Preben Torng Fussing Jacob Matzen Nordstrgm

Wissenberg Wissenberg Wissenberg Wissenberg



Gennemgang af
tidsplanen og
opstarten



Opstart og tidsplan

 Fzeldning af traeer i omradet 19/06-24
« Forventede opstart i juli 2024

SAG SAG NR. INIT. DATO REV. DATO
Lystoftehuse - Tidsplan ved tidlig udfgrelse af udv. Arbejde 7931 IRB 23.04.2024
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Etablering af byggeplads samt opstart udgravninger

Udfgrelse af rydning mv. hele bebyggelsen

Udflytning blok 4

Blok 4 (proveblok) - Lystoftevej 7A og 7B

Erfaringsopsamling og projektopretning

Udflytningbloklog2

Blok 1 - Lystoftevej 5A og 5B

Blok 2

Indflytning blok 4

Udflytning blok 3 og 5

Blok 3 - Lystoftevej 3A og 3B

Blok 5 - Lystoftevej 9A og 9B

Indflytning blok og 2/udflytning blok 8 og &

Mellemtermin

Blok B - Lystoftevej 13A og 13B

Blok 6 - Lystoftevej 11A og 11B

Indflytning blok 3 og S/udflytning blok S og 7

Mellemtermin

Blok 9 - Kulsviervej 67A og 678

Blok 7 - Kulsviervej 69A og 698

Indflytning blok B og &
Indflytning blok % og 7

om [on

Sluttermin

Afrigning byggeplads




Beboerkoordinator
og lgbende
spgrgsmal til
byggesagen



Beboerkoordinator

Beboerkoordinator hjzelper og stgtter jer beboere i at svare pa
spgrgsmal om jeres

Udflytning og tilbageflytning m.m.

Spgrgsmal kan stilles pa mail til
1703helhedsplan@boligafdeling.dk



Spgrgsmal om byggesagen?

Ogsd mens du er genhuset

BEBOER- EJENDOMSKONTOR
BEBOER KOORDINATOR Bggeparken 110

EINAR
KORNERUP

DAB RADGIVER

SVAR TIL
BEBOER




Varslinger,
pulterrum,
flytning og
genhusning



Midlertidig genhusning

 Varsling og tildeling

» Lejekontrakt

» Husleje/forbrug/indskud
 Postnord

« Egen genhusning



Permanent genhusning

 Tilbud
* Husleje
« Indskud

« Melde flytning



Genhusning

« Genhusningspjece
* Flyttehjeelp

* Bytning



MESTERFLYT

Flytning med flyttefirma Mesterflyt

1) Mesterflyt kontakter beboeren og aftaler besigtigelse,
samt hvis muligt levering af flyttekasser og flyttedato.

2) Besigtigelse: besgg i egen bolig af en konsulent fra
Mesterflyt.
Vi vurderer det ngdvendige antal kasser mm., og besvarer
spgrgsmal angaende din flytning.

3) FIyttekasser pakkepapir og etiketter leveres af én
omgang pa den aftalte dag indenfor et 2-timers interval,
eller kasser saettes pa repos.



MESTERFLYT

Flytning med flyttefirma Mesterflyt

4) Flyttedag: flyttebil inkl. det ngdvendige mandskab.
Nedbaering og lgs placering efter beboerens gnsker.

5) Indenfor 4 uger efter endt flytning, skal beboeren ringe til
Mesterflyt pa tif. 61 70 07 84, og bestille afhentning af
flyttekasser.



MESTERFLYT

Pakkevejledning

1)Pakkevejledning og flytteinstruktion fremsendes
sammen med bekraeftelse pa flyttedato

2)OBS. Du skal selv sgrge for at alle mgbler er
demonteret og elektriske artikler afmonteret,
hvor det er ngdvendigt - medmindre andet er
aftalt.

3)Mesterflyt star for afmontering af komfur og kgle-
frys.



MESTERFLYT

Vaskemaskiner, opvaskere,
tgrretumblere, komfur

Mesterflyt sgrger for alle disse enheder ved fraflytningen,
og monterer dem igen, til eksisterende lovlige
installationer — uden omkostninger for jer.

Er der ikke en installation i tilflytningsboligen, kan
enhederne opmagasineres i genhusningsperioden.



Pulterrum

Pulterrum flyttes samtidig med din bolig

Hvis der ikke er et pulterrum til genhusningsboligen,
opbevares indbo pa lager mens du er genhuset

Der er IKKE adgang til opbevaret indbo, sa husk
julepynt, vinterhjul eller andet du far brug for mens
du er genhuset



MESTERFLYT

Forsikring

« Flyttefirmaet har forsikring, der deekker deres skader pa
indbo under flytningen

- Indbo pa midlertidig adresse og/eller indbo i opbevaring
daekkes af egen indboforsikring

« HUSK at give jeres indboforsikring besked

« Har I ingen indboforsikring, sa bgr I fa det



Kontakt

 Hyvis dine gnsker til genhusning aendrer sig kan du
kontakte DABs genhusningsafdeling pa 77320045
eller genhusning@dabbolig.dk



mailto:genhusning@dabbolig.dk

Spgrgerunde



Tak for i aften



